

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			数字安徽-安徽省网上工商联平台迁移到一体化平台整合迁移项目						
主管部门			008-安徽省工商业联合会		实施单位	008001-安徽省工商业联合会本级			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	27.67	27.62	10	99.82%	9.98
			其中：本年财政拨款	0.00	27.67	27.62	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	1.按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》（皖数资函〔2024〕18号）文件和在一体化数据基础平台有关要求，完成民企服务平台、个人工作台、微信、小程序等系统的迁移。2.商用密码应用安全性评估合格。					安徽省网上工商联平台已在一体化平台完成开发改造迁移工作，正在走上线申请流程，但还未上线；商业密码测评工作还未展开，预算已按要求结转到下一年度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安徽省网上工商联平台		= 1个	1个	15	15	
		质量指标	达到验收合格标准		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2025年底前迁移完成		完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	该项目由数据资源局审批后下拨预算，审批流程较长，开工较晚，当年未完工。已按规定将预算结转至2026年，及时跟进项目流程，项目验收合格后立即支付尾款。
		成本指标	项目总成本		≤40.92万元	40.46万元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益不适用		经济效益不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	应用省一体化平台系统安全性提升		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益不适用		生态效益不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	促进安徽省工商联数字信息服务使用和发展水平。		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	98.88	